

Fremdriftsplan

Rehabilitering Skjeberg golfbane

Hull	Aktiviteter	2022				2023				2024				2025				2026				2027				Merknad
		Vår	Som.	Høst	Vint.	Vår	Som.	Høst	Vint.	Vår	Som.	Høst	Vint.	Vår	Som.	Høst	Vint.	Vår	Som.	Høst	Vint.	Vår	Som.	Høst	Vint.	
																									Beløp hele tusen	
																									Nivå pr. okt. 22	
	<b>Prioritet 1</b>																									
9	Tee nytt par 4 hull																									
9	Ny green nytt par 3 hull (hull 19)																									
9	Utvide tee																									
6	Ombygging green																									
8	Ombygging green																									
3	Etablering bunker																									
5	Rehab deler av green																									
12	Justere terreng inntil green																									
1	Ombygging green																									
7	Utvidelse green																									
16	Oppfylling i dam inntil green																									
13	Ombygging green																									
13	Fairway																								Utført	
2	Drenering, dam og avløp til lsesjø																									
	<b>Prioritet 2</b>																									
2	Utvide tee																									
3	Utvide tee																									
4	Utvide tee																									
6	Fairwayområde nedenfor tee																								Utført	
7	Utvide tee																									
11	Drensgrøft langs fairway																									
17	Utvide tee																									
18	Utvide tee																									
	<b>Prioritet 3</b>																									
1	Utbedre fairway																									
6	Fairway. Senke fairway ved klokke																									
10	Greenområde og fairway																								Drensgrøft utført	
16	Utvide tee																									
13/18	Ny backtee																									